



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ООШ с. Синдзикау

Р. Х. Езеев

Приказ № 1 от 19.01.2024

**План
первоочередных действий
(«Дорожная карта») по созданию и
функционированию центра образования
естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста»
в МБОУ ООШ с. Синдзикау им. А. Т. Гапбаева**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра образования Естественно - научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста». Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования; - утверждение Положения о деятельности Центра образования; -назначение руководителя Центра; -утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования.	Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о Центре образования и плана мероприятий по его созданию и открытию.	до 12.03.2024
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.	Проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения.	Август 2024 г.
3	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях «предусмотренных для создания центра образования «Точка роста»	Июль - август 2024 г.

4	Корректировка и разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно - научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально - технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.	Июнь - июль 2024 г.
5	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально- технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	Август 2024 г.
6	Завершение ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август 2024 г.
7	Фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25 августа 2024 года, далее ежегодно
8	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режимов связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Август 2024 г.
9	Открытие Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий.	Информационное освещение в социальных сетях мероприятий по открытию центра	01.09. 2024 г.
10	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста»	Формирование приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»	28.08.2024 20.09.2024
11	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных социокультурных мероприятий на 2024 -2025 учебный год	В течение учебного года

12	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	План КПК	В течение года
13	Предоставление отчетности о создании и функционировании Центра	Проведение мониторинга	По отдельному плану